



## FASES

FASE 1  

Aulário A (8 aulas)

Laboratórios (2 uds.)

Novos espaços cobertos (parking y recreo)

Pistas de deportes (basquetebol)

FASE 2  

Aulário B (8 aulas)

Sala de Jantar

Cozinhas

Novos banheiros

FASE 3  

Administração y área de profesores

Pistas de deportes

Nuevo parking de acceso

Jardinería y mobiliario urbano

## INTERVENCIONES

- 01 Reversión del actual edificio de cocinas como aseos y almacén (FASE 2)
- 02 Nuevo aparcamiento cubierto para las hermanas (2 plazas) (FASE 1)
- 03 Adecuación de aseos y nuevo acceso desde exterior (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)
- 04 Nueva zona cubierta para alumnos de infantil (FASE 1)
- 05 Acondicionamiento de aseos (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)
- 06 Apertura de huecos en pabellón polideportivo para forzar su ventilación (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)
- 07 Nuevo almacén en el actual porche con mesas (FASE 2)
- 08 Acondicionamiento de actual cantina como cocina principal para dar servicio a dos turnos de 300 alumnos (FASE 2)
- 09 Acondicionamiento de actual cantina como cocina para venta a los alumnos de secundaria (FASE 2)
- 10 Nueva cubierta para dar sombra al graderío existente (FASE 3)
- 11 Nuevo espacio de recreo cubierto para los alumnos de secundaria (FASE 1)
- 12 Reparación y puesta en marcha sala de depósitos, incluso sistema Protección de incendios (ACT. COMPLEMENTARIAS)
- 13 Demolición completa parterre y retirada vegetación existente. Reposición pavimento igual al existente (FASE 1)
- 14 Formación de rampa transición entre zona solada con baldosa y zona asfaltada para acceso a parking (FASE 1)